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Pientalon kustannukset puhuttavat nykypäivänä omakotitalorakentajia suuresti. 
Oman projektin suunnittelussa ja toteutuksessa yksi suurimpia haasteita on 
kustannusten pitäminen mahdollisimman alhaisina. Rakennushankkeeseen ryh-
tyvän on tärkeä tiedostaa omat kykynsä edistää hanketta ja valita oikea tuotan-
tomuoto. Näillä valinnoilla omakotitaloprojekti on mahdollista pitää suunnitel-
lussa budjetissa. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä rakennushankkeen kustannuksiin ja 
vertailla kustannuksia eri tavoilla ja eri materiaaleilla valmistettuihin pientaloihin. 
Tavoitteena oli saada käsitys siitä, miten kustannukset jakautuvat esimerkki-
hankkeessa pientalon valmistustapaa vaihdettaessa. Lisäksi tavoitteena oli sel-
vittää, kuinka paljon omalla työllä on merkitystä pientalohankkeen kustannuk-
siin. 
 
Opinnäytetyössä tehtiin kustannusarvio tavalliseen yksikerroksiseen omakotita-
loon lupakuvien perusteella. Kustannusarvio saatiin tekemällä määräluettelo 
Talo 80 -hankenimikkeistön mukaisesti. Määräluetteloon sisällytettiin työmenek-
kitiedot ja alihankintana tilatut urakat. Näiden tietojen perusteella pystyttiin aloit-
tamaan kustannusvertailu eri valmistustavoilla valmistettujen pientalojen välillä. 
 
Opinnäytetyössä saatiin selvitettyä pientalojen väliset kustannuserot. Laskel-
mien mukaan kustannukset olisivat tässä hankkeessa normaalia pientaloa noin 
16 prosenttia kalliimmat, mikäli rakennettaisiin passiivienergiapientalo. Toteutet-
taessa hanke korkealla omatoimisuusasteella kustannukset laskevat tässä 
hankkeessa noin 20 prosenttia. Kustannuseroja todettiin syntyvän materiaaliva-
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The construction costs are a major issue among the builders of a single-family 
house. One of the biggest challenges in planning and executing the project is to 
keep the costs as low as possible. When beginning a building project, it is cru-
cial to acknowledge one’s abilities to advance it and to choose the right produc-
tion method. With these choices it is possible to keep the building project of a 
single-family house within the budget projection. 
 
The purpose of the thesis was to get acquainted with the costs of a single-family 
house building project and to compare the costs of single-family houses built 
with different techniques and materials.The aim was to understand how the 
costs differ when changing the features of the example house project. Further-
more, the aim was to examine how the individual work of the project holder af-
fects to the costs of the project. 
 
The thesis covers a quotation of an ordinary single-family house, based on its 
technical drawings. The quotation was made by forming a list of quantities ac-
cording to Talo 80-nomenclatures. The list of quantities includes the labour in-
put and subcontracted works. With this gathered information it was possible to 
compare the costs between houses with different features.   
 
The differences in the costs of different single-family houses were found out in 
this thesis. According to the calculations, the costs in this particular project 
would be 16 per cent higher than in a passive energy house-project. It became 
clear that the choice of materials causes differences in costs. The cost compari-
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1 JOHDANTO 
Omakotitalon rakentaminen on monille elämän suurin projekti ja investointi. 
Pientalohankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on budjetissa pysyminen sekä 
laadukkaan lopputuloksen saavuttaminen. Työ- ja materiaalikustannusten 
nousu voivat tulla rakentajille yllätyksenä ja kustannuksiin pyritään vaikutta-
maan tehostamalla tuotantoa. Suunniteltujen kustannusten nousun voivat myös 
aiheuttaa omien voimavarojen ja rakentamiskykyjen yliarvioiminen. (Nissinen – 
Koskenvesa 2004, 3.) 
Tässä opinnäytetyössä perehdytään rakennushankkeen kustannuksiin ja ver-
taillaan pientalohankkeen kustannuksia eri tavoilla ja eri materiaaleilla valmistet-
tujen pientalojen välillä. Lisäksi selvitetään oman työn osuus kokonaiskustan-
nuksista. Rakennushanke on suuri investointi, joten kustannuslaskennalla ja 
suunnittelulla on iso merkitys. 
Opinnäytetyön aluksi tehdään esimerkkikohteena olevaan omakotitaloon mää-
rälaskenta, jossa lasketaan työ-, materiaali- ja aliurakkahinnat. Määrälasken-
nasta saadut kustannustiedot kerätään yhteen osakohteittain ja vertaillaan niitä 
eri valmistustavoilla rakennetuista omakotitaloista saatuihin kustannustietoihin. 
Opinnäytetyössä lasketaan passiivienergiapientalon ja kahden pientalon kus-
tannukset vaihtaen pintamateriaaleja. Tämän jälkeen voidaan katsoa, minkä 
verran talon eri valmistustavat voivat vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. 
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2 OMATOIMIRAKENTAMISEN VAIHTOEHDOT 
Omatoimirakentaminen voidaan jakaa kolmeen omatoimisuusryhmään omatoi-
misuusasteen perusteella. Pääryhmittely muodostuu omajohtoisen rakentami-
sen, työurakkarakentamisen ja hartiapankkirakentamisen välillä. Omatoimisuus-
ryhmä tulee siitä, minkä verran omaa ja vieraan työtä käytetään kyseisessä ni-
mikkeessä. Pienemmillä omatoimisuusasteilla jää oman työn osuudeksi vain 
pieni osa koko hankkeesta, kuten maalaus, siivous ja hankkeen yhteisiä töitä. 
(Karinen – Kiiras 1978, 13.) 
Omatoimisen pientalokohteen rakennuskustannuksiin vaikuttavat asunnon 
koko, laatu- ja varustetaso ja suunnitteluratkaisut. Lisäksi kustannuksiin vaikut-
tavat omatoimisuusaste ja tuotantotekniikka. (Karinen – Kiiras 1978, 13.) 
2.1 Omajohtoinen rakentaminen 
Omajohtoinen rakentaminen tarkoittaa, että rakennuttaja tilaa työsuoritukset 
urakoitsijoilta teettämällä työt työntekijöillä sekä osallistuu itse. Pientaloraken-
taja toimii työnantajana teettäessään töitä itse palkkaamallaan vieraalla työvoi-
malla. (Jaakkola – Lommi – Pääsky – Pelkonen, 14.) 
Työnantajaa koskevia velvoitteita ovat  
• palkanmaksu alan työehtosopimusten mukaan  
• tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut  
• LEL-eläkevakuutusmaksut  
• työnantajan sosiaaliturvamaksut  
• ennakonpidätys työntekijän verokortin mukaan  
• käteen maksettava osuus  
• työkalukorvaukset työehtosopimusten mukaan  
• vuosilomakorvaukset työehtosopimusten mukaan  
• mahdolliset matkakorvaukset ja päivärahat  
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• mahdollinen sairausajan palkka työehtosopimusten mukaan. 
(Jaakkola – Lommi – Pääsky – Pelkonen, 14.) 
Työnantaja vastaa laadusta, joten valvonta ja työnjohto näyttelevät tärkeää roo-
lia tässä toteutusmallissa. (Jaakkola – Lommi – Pääsky – Pelkonen, 14.) 
2.2 Työurakkarakentaminen 
Urakkamuotoisessa rakentamisessa kohde toteutetaan suunnitelmien mukai-
sesti jaettuna tai kokonaisurakkana. Toteutusmallissa omatoimisuusaste ja-
kaantuu puhtaaseen tai osallistuvaan työurakkarakentamiseen. Puhtaassa työ-
urakkarakentamisessa omatoimisuusaste on 30–50 prosenttia, kun taas osallis-
tuvassa 50–70 prosenttia. (Karinen – Kiiras 1978, 12–13.) 
2.3 Hartiapankkirakentaminen 
Hartiapankkirakentaminen tarkoittaa, että mahdollisimman monet työvaiheet 
tehdään itse tai talkootöinä. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuret sääs-
töt rakennusbudjettiin omalla työpanoksella. Hartiapankkirakentajalla tulee olla 
tietoa ja taitoa rakentamisen eri osa-alueilta, joten toteutusmuoto soveltuu par-
haiten rakennusalan ammattilaiselle. LVIS-työt hartiapankkirakentajakin teettää 
urakoitsijoilla. (Jaakkola – Lommi – Pääsky – Pelkonen, 13.) 
Kun rakennushanke toteutetaan osittain omana työnä, voidaan oman työn 
osuus vähentää kustannusarviosta. Oman työn osuus voi olla jopa 30 prosenttia 
hankkeen kustannusarviosta. Tulee kuitenkin muistaa, että 30 prosenttia hank-
keen kustannuksista sisältää jo huomattavan määrän omaa työtä ja edellyttää 
ammattitaitoa ja aikaa osallistua projektiin. (Lindholm 2009, 13.) 
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3 PIENTALON KUSTANNUKSET 
Rakentamiseen liittyvät kustannukset ovat valintoja, joihin rakennuttaja voi vai-
kuttaa. Rakennuttajan apuna toimivat suunnittelijat, urakoitsijat ja muut hank-
keessa mukana olevat tahot. Rakennuttaja on hankkeen johtaja, jota muiden on 
lakien ja säännösten puitteissa noudatettava. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 
21.) 
Kustannukset muodostuvat monista eri asioista. Rakennushankkeen kustan-
nuksiin vaikuttavat mm. rakennuksen tilat ja suunnitteluratkaisut, rakentamis-
ajankohta, toteutustapa ja materiaalivalinnat. Näiden lisäksi oman työn osuus 
on merkittävä kustannuksien kannalta. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 21.) 
Hankkeen sijainti vaikuttaa kustannuksiin, koska työvoiman ja materiaalien vaih-
televat eri puolella Suomea. Rakentaminen on usein kalliimpaa Etelä-Suo-
messa ja kasvukeskuksissa kuin muualla Suomessa, koska palkat ovat näissä 
suuremmat. Kokonaiskustannusta on kuitenkin mahdollista korjata indeksien 
avulla oikeaan hintatasoon. (Lindholm 2009, 13.) 
3.1 Tilojen vaikutus kustannuksiin 
Kustannusten muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 
- rakennusosien määrät 
- märkätilojen määrät: kylpyhuoneet, saunat, keittiöt 
- takat, ikkunoiden määrä sekä erikoisikkunat 
- materiaalien valinnat.  (Nissinen – Koskenvesa 2006, 22.) 
Tilat ja suunnitteluratkaisut vaikuttavat rakennushankkeen kustannuksiin oleelli-
sesti. Tilojen yksinkertaisuus ja selkeys ovat pohja edulliselle rakentamiselle, 
niin rakentamisvaiheessa kuin käyttökustannusten näkökulmasta ajatellen. On 
aina kalliimpaa tehdä monimutkaisia tilaratkaisuja. (Nissinen – Koskenvesa 
2006, 21.) 
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Pientalon tilojen tuleva käyttäjä pyrkii muokkaamaan mieleisikseen asunnon 
ominaisuudet. Tilojen ja ympäristön ominaisuuksien tulee olla omien tarpeiden 
mukaisia. Juuri tilat ja niille asetetut vaatimukset aiheuttavat suurimmat hinta-
erot eri rakennuksissa. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 21.) 
Tilaajan määrittelemän laatutason ja omien tavoitteiden pohjalta teetetään ra-
kennussuunnitelmat. Arkkitehtoniset muodot, tilankäyttö ja väljyys eli suunnitte-
luratkaisut teknisine järjestelmineen ja varusteineen muodostavat laatutason. 
Laatutaso muodostuu myös osaltaan materiaalivalinnoista ja käyttötavasta. 
(Nissinen – Koskenvesa 2006, 21.) 
Rakennuksen kasvaessa suuremmaksi nousevat myös käyttökustannukset. 
Hankesuunnittelun perustavoite onkin tulevan rakennuksen koon määritys, 
jonka saa laatimalla tilaohjelman. Tilaohjelma saadaan mitoittamalla tarvittavat 
tilat ja nämä yhteenlaskettuna muodostavat asunnon hyötyalan. (Nissinen – 
Koskenvesa 2006, 21.) 
Hankkeessa tehdyt päätökset ja rakennukselle asetetut vaatimukset konkreti-
soituvat rakennesuunnitelmiin, joista rakennuksen hinta muodostuu toteutuksen 
aikana. Samanlaisten rakennusten toteuttamiseksi tehdyt suunnitelmat, työssä 
tarvittavien panosten määrät, jakaumat ja yksikköhinnat voivat poiketa suuresti-
kin toisistaan. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 21.) 
Hinnan ja koetun laadun välillä on yhteys, vaikka välttämättä kalliisti rakennettu 
talo ei ole laatutasoltaan korkea. Laatu maksaa, mutta haluttuun laatuun voi-
daan löytää erilaisia suunnitteluratkaisuja, joilla kuitenkin pysytään budjetissa. 
Kilpailuttaminen, vertailu ja vaihtoehtojen testaaminen edesauttavat toimivan, 
taloudellisen ja käytännöllisen ratkaisun löytämiseksi. (Nissinen – Koskenvesa 
2006, 21.) 
Arvioitaessa suunnitteluratkaisua tehokkuusnäkökulmasta tulee tilaohjelman 
mukaista hyötyalaa verrata kokonaisalaan eli bruttoalaan. Suunnitteluratkaisun 
tehokkuus on hankkeen taloudellisuutta testaava tunnusluku, joka saadaan ja-
kamalla bruttopinta-ala hyötyalalla. Pientaloissa tämä on yleensä 1,10–1,25. 
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Kokonaiskustannuseroihin vaikuttaa merkittävimmin rakennuksen pinta-ala, 
mutta myös pientalojen yksikkökustannuksissa on eroja. Pinta-alayksikköön 
kohdistetut kustannuserot eli yksikkökustannuserot aiheutuvat mm. erilaisista 
laadullisista tavoitteista ja teknisistä ratkaisuista. Suunnittelun alkuvaiheessa 
tehdyn tilaohjelman perusteella määräytyvät tiloille ja rakenteille asetetut vaati-
mukset. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 21–22.) 
Kustannusten muodostumiseen vaikuttavat rakennuksen yleisratkaisu ja muoto, 
sijoittelu tontille, viimeistely-, kaluste- ja varustetaso sekä rakenne- ja tuotanto-
tekniset ratkaisut. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 22.) 
Suunnitteluratkaisujen erot vaikuttavat kustannuseroihin. Kustannukset voivat 
vaihdella samanlaisista ja -kokoisista tiloista koostuvien rakennusten välillä pal-
jon. Erot syntyvät suunnitelmien tehokkuuseroista sekä rakennusosien määrä- 
ja hintaeroista. Paljon tiloja sisältävä hanke on kallis, koska suunnitteluratkaisut 
ovat tällaiseen kalliita. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 22.) 
3.2 Viimeistely- ja varustelutason vaikutus kustannuksiin 
Viimeistely- ja varustelutason kustannukset muodostuvat sisätilojen materiaali-
valinnoista, kalusteiden suhteellisesta määrästä ja laitteiden määrästä. Viimeis-
telyllä tarkoitetaan rakennuksen sisätilojen, kuten seinien, kattojen ja lattioiden 
pintarakenteita. Rakennuksen varustelulla tarkoitetaan kalusteita, varusteita ja 
laitteita. (Hekkanen – Kestilä 1988, 27.) 
Alusrakenne ei sisälly pintarakenteiden kustannuksiin. Esimerkiksi levykaton vii-
meistelyn kustannukset muodostuvat pelkästään maalauskustannuksesta. Kun 
esimerkiksi paneelikatto on yhtenäinen kokonaisuus sisältäen pintakäsittelyn ja 
alusrakenteen, tällöin viimeistelytason kustannusvaikutus sisältää molempien 
kustannukset. Kustannusero esimerkkinä paneelikaton ja maalatun levykaton 
välillä on näin hieman ylikorostunut. (Hekkanen – Kestilä 1988, 27.) 
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Erillistaloissa yleensä viimeistely- ja varustelutason kustannusvaikutus on 10–
12 prosenttia ilman yhteiskustannusvaikutusta. Viimeistelytaso ja varustelutaso 
ovat painoarvoltaan yhtä tärkeitä. (Hekkanen – Kestilä 1988, 27.) 
Viimeistely- ja varustelutason kustannuksiin vaikuttavat osittain materiaalivalin-
nat ja osittain suunnitteluratkaisut. Suunnitteluratkaisussa kiinnittyvät rakennus-
osien suhteelliset määrät. Tehokkuudeltaan samantasoisissa hankkeissa katto- 
ja lattiapintojen määrät ovat yleensä vakioita. Hankkeen tehokkuuden muuttu-
essa voivat rakennusosien suhteelliset määrät myös muuttua. Sen sijaan si-
säseinien suhteellinen määrä voi vaihdella usein voimakkaastikin tehokuudel-
taan samantasoisessa hankkeessa. (Hekkanen – Kestilä 1988, 28.) 
Kalusteiden suhteellinen määrä hankkeessa on yksi suunnitteluratkaisun osate-
kijä. Laajuudeltaan samankokoisissa hankkeissa voi kalusteiden suhteellinen 
määrä vaihdella suuresti, sillä usein kalusteilla halutaan luoda kohteesta laadu-
kas mielikuva. Vastaavasti varusteiden kustannusmerkitys ja erot suunnittelurat-
kaisujen välillä ovat pieniä. (Hekkanen – Kestilä 1988, 28.) 
Laitteiden ja kalusteiden kustannusmerkitys on lähes samaa suuruusluokkaa. 
Laitteiden keskinäiset hintaerot ovat pieniä lukuun ottamatta sähköliesi. Kustan-
nukset muodostuvat siitä, kuinka paljon laitteita on rakennukseen sisällytetty. 
(Hekkanen – Kestilä 1988, 28.) 
Laadun vaikutus markkinahintaan on selvästi suurempi kuin sisäpuolisen laa-
dun vaikutus rakennuskustannuksiin (Hekkanen – Kestilä 1988, 28). 
3.3 Rakentamisajankohdan vaikutus kustannuksiin 
Hankesuunnitteluvaiheessa on tilaajan tehtävä päätös rakentamisajankohdasta 
sekä varattava aika suunnitelmien tekemiseen ja rakennusluvan hankintaan. 
Hankesuunnittelussa laaditaan hankkeelle aikataulu. Asetetaan hankesuunnitte-
lun aikataulu hankkeen aikatauluksi. (Lindholm 2009, 12.) 
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Rakentamisessa aikataulu ja rakentamisajankohta vaikuttavat hankkeen kus-
tannuksiin, koska suhdanteet ja markkinatilanne muuttavat merkittävästi raken-
nustyön, materiaalien ja urakoiden tarjoushintaa. Tyypillisesti tarvikkeiden, työn 
ja urakkatarjousten hinnat nousevat, mutta laskusuhdanteessa hinnat voivat 
laskea. Hankesuunnitteluvaiheessa asetettu kustannustavoite kiinnitetään laa-
dintahetkellä vallitsevaan indeksiin, jotta tavoitehintaa voidaan jälkeenpäin päi-
vittää realistiseksi. Tämä on merkitsevä, koska suhdanteiden vaikutus raken-
nuskustannuksiin voi olla useita kymmeniä prosentteja. (Lindholm 2009, 12.) 
3.4 Toteutustavan vaikutus kustannuksiin 
Pientalon voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Toteutustapa tarkoittaa sitä, mi-
ten työ ja tarvikkeet hankitaan. Toinen voi ostaa pientalonsa ”avaimet käteen” 
-periaatteella, kun omatoimirakentaja tekee valtaosan itse. Toteutustavan lisäksi 
hankkeen hintaan vaikuttavat hankkeen koko ja luonne. Oleellista rakentami-
sesta aiheutuvien menojen kannalta on se, miten organisoida oman työn ulko-
puolelle jäävä osuus. Kustannusvertailu eri toteutustapojen välillä on kannatta-
vaa, sillä ratkaisut ovat aina tapauskohtaisia. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 
26.) 
Talopakettien osuus on vajaat 70 prosenttia kaikista rakennetuista pientaloista. 
Tähän ryhmään on otettu huomioon pientalot, jotka on valmistettu puu- ja beto-
nielementeistä, hirrestä, määrämittaisesta puutavarasta, sekä kerrosrankara-
kenteiset tai kevytbetoniharkkotekniikalla rakennetut pientalot. Puuelementeistä 
rakennetaan suurin osa puurakenteisista pientaloista. Elementeissä on valmiina 
runkorakenne, sisäverhouslevy, höyrynsulku, lämmöneristys, tuulensuoja ja tar-
vittaessa ulkoverhous. Tehtaalla voidaan asentaa valmiiksi myös ikkunat ja 
ulko-ovet. Elementtirakentamisella voidaan saavuttaa kustannussäästöä. Tulee 
muistaa, että elementtirakentamisessa suunnitelmaa ei tarvitse välttämättä va-
lita talotehtaiden mallistosta. Arkkitehdin tekemiin yksilöllisiin suunnitelmiin voi-
daan soveltaa myös elementtitekniikkaa. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 26.) 
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Suomessa pientaloista merkittävä osa rakennetaan pitkästä puutavarasta tai 
harkoista. Puusta rakennettaessa käytetään yleensä rakennepuutavaraa, joka 
työmaalla sahataan mittoihin. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 26.) 
Huomattavimmat tuotantomuotojen välisistä panosrakenteen eroista ovat 
- yleiskulut käsittäen tuottajamuotoisen rakentamisen jatkuvuus ja kiintei-
den työsuhteiden edellyttämät kulut, jotka omatoimisella rakentajalla pää-
osin sisältyvät oman työpanoksen perusosaan 
- yhteisten töiden erilaisesta luonteesta ja vaatimustasosta aiheutuvat erot 
- sosiaalikulujen määräytymisestä johtuva ero 
- työn tuottavuuseroista 
- materiaalien hankintahintojen eroista, tuottajan saadessa alennuksia py-
syvien hankintasuhteiden ansiosta. 
(Karinen – Kiiras 1978, 15.) 
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4 PIENTALOHANKKEEN ESITTELY 
Opinnäytetyön esimerkkikohteena oli vuonna 2015 valmistunut omakotitalo, 
joka sijaitsee Kempeleessä. Kunnan työmiehet olivat tehneet tontin raivaustyöt 
ennen tontin ostoa. Tontin pinta-ala on 1 354 m2 ja sinne sijoittuvat asuin- ja pi-
harakennus, jotka on suunniteltu ja piirretty talovalmistajan valmiista mallista 
muokkaamalla omien tarpeiden mukaisiksi. 
4.1 Asuinrakennus 
Asuinrakennus on yksikerroksinen omakotitalo, jonka huoneistoala on 122,5 m2 
ja rakennustilavuus 510 m3. Rakennuksessa on kolme makuuhuonetta, olo-
huone, keittiö, kodinhoitohuone, pesuhuone, sauna, wc, kaksi vaatehuonetta, 
eteinen ja tekninen tila. Asuinrakennuksen asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkaus-
piirustus on esitetty liitteessä 1. 
Rakennuksen kantavuus toteutetaan puurunkoisilla ulkoseinillä sekä pulpetti-
katto-mallisilla kattoristikoilla. Kevyet väliseinät toteutetaan puurunkoisena ja ne 
äänieristetään ja levytetään kipsilevyllä molemmin puolin. Julkisivut verhoillaan 
suurimmilta osin Aquapanel outdoor -levyillä ja pienet pinnat ulkoverhouspanee-
lilla. Vesikate toteutetaan huopakatteella. Ulkoseinät sisäpuolelta verhoillaan 
kipsilevyillä ja pinnoitetaan maalaamalla sekä tapetoimalla. Sisäkattopinnat ver-
hoillaan sisäverhouspaneelilla. Lattioihin asennetaan laminaatti lukuun otta-
matta märkätiloja ja eteistä, jotka laatoitetaan. Pesuhuoneen sisäseinät muura-
taan kalkkihiekkaharkoilla. Pesuhuoneen seinät ja lattia vesieristetään sekä laa-
toitetaan, ja katto paneloidaan sisäverhouspaneelilla. Saunan pintamateriaalina 
käytetään lattiassa laattaa sekä seinissä ja katossa sisäverhouspaneelia.  
Seuraavassa on havainnollistettu asuinrakennuksen rakenteita kuvineen. Ku-
vien jälkeen on kerrottu rakennetyypit ja kyseisen vaiheen hinnan muodostumi-
nen taulukoiden avulla. 
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Alapohjarakenne toteutetaan maanvaraisesti, johon tulee alustäytön lisäksi 200 
mm:n lämmöneristys ja 80 mm:n maanvarainen teräsbetonilaatta. Näillä raken-
teilla päästään U-arvoon 0,13 W/m2K. Kuvassa 1 on esitettynä alapohjara-
kenne. 
  
KUVA 1. Alapohjarakenne (RT 83-11009. 2010, 18) 
 
Alapohjarakenne AP on seuraava (U-arvo=0,13 W/m2K): 
- lattiapäällyste ja pintakäsittely 
- maanvarainen teräsbetonilaatta 80 mm 
- lämmöneriste EPS 200 mm 
- tasaushiekka 20 mm 
- suodatinkangas 
- kapillaarikatko 300 mm 
- perusmaa. 
Alapohjarakenteen hinta muodostuu taulukon 1 mukaisesti. Materiaalikustan-
nukset ovat 62 % ja työkustannukset 38 % koko alapohjarakenteen kustannuk-
sista. 
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Ulkoseinät toteutetaan kahdella erilaisella rakenteella. Molemmissa tapauksissa 
kantava pystyrunko on 48x198 mm:n lankkua. Kuvassa 2 on esitetty ulkoseinä-
rakenne 250 mm:n lämmöneristeellä, jolloin päästään U-arvoon 0,16 W/m2K. 
Ulkoseinärakenne 1 ulkoverhous toteutetaan Aquapanel outdoor -levyillä, kun 
taas ulkoseinärakenne 2 ulkoverhouspaneelilla. 
 
KUVA 2. Ulkoseinärakenne (Ulkoseinärakenne CAD-kuvat. 2016, 22) 
 
Ulkoseinärakenne US1 sisältää seuraavat osat (U-arvo=0,16 W/m2K): 
- sisäverhouskipsilevy 13 mm EK 
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- höyrynsulkumuovi 0,20 mm 
- vaakakoolaus 48x48 mm + kivivilla 50 mm 
- pystyrunko 48x198 mm + kivivilla 200 mm 
- tuulensuojakipsilevy 9 mm 
- vaakakoolaus 22x100 mm 
- pystykoolaus 22x100 mm 
- aquapanel outdoor 12,5 mm + ruiskurappaus. 
Ulkoseinärakenne US2 on sisäpuolelta ulkoverhoukseen mentäessä seuraava 
(U-arvo=0,16 W/m2K): 
- sisäverhouskipsilevy 13 mm EK 
- höyrynsulkumuovi 0,20 mm 
- vaakakoolaus 48x48 mm + kivivilla 50 mm 
- pystyrunko 48x198 mm + kivivilla 200 mm 
- tuulensuojakipsilevy 9 mm 
- koolaus 39x66 mm k600 
- ulkoverhouspaneeli UTV 28x95 mm. 
Ulkoseinärakenteen hinta muodostuu tasaisesti taulukon 2 mukaisesti. Puolet 
kustannuksista muodostuvat työkustannuksista ja puolet materiaalikustannuk-
sista. 
TAULUKKO 2. Ulkoseinän kustannukset 
 
 
Yläpohjarakenne toteutetaan kuvan 3 mukaisesti. Runko toteutetaan pulpetti-
katto-mallisilla kattoristikoilla ja lämmöneristettä laitetaan 500 mm, jolloin pääs-
tään U-arvoon 0,08 W/m2K. Vesikatteeksi asennetaan huopakate. 
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KUVA 3. Yläpohjarakenne (RT 83-11010. 2010, 19) 
 
Yläpohjarakenne YP on seuraava (U-arvo=0,08 W/m2K): 
- huopakate 
- OSB-levy 18 mm 
- kattoristikot 
- puhallusvilla 400 mm 
- kivivilla 100 mm 
- höyrynsulkumuovi 0,20 mm 
- ristikoolaus 22x50 mm + 22x100 mm k400 
- sisäverhouspaneeli. 
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Yläpohjan hinta muodostuu taulukon 3 mukaisesti. Materiaalikustannukset ovat 
68 % ja työkustannukset 32 %. 
TAULUKKO 3. Yläpohjan kustannukset 
 
 
Vesikatteen hinta muodostuu taulukon 4 mukaisesti. Materiaalikustannukset 
ovat jopa 83 % vesikatteen kustannuksista, jolloin työkustannukset ovat vain 17 
%. 
TAULUKKO 4. Vesikatteen kustannukset 
 
 
Kuivien tilojen väliseinärakenne on hyvin yksinkertainen, kuten kuvasta 4 nä-
emme. Runkotolppana on 39x66 mm kertopuu, jonka molemmille puolille asen-
netaan 13 mm:n sisäverhouskipsilevy. 
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KUVA 4. Väliseinärakenne (RT 82-10903. 2007, 30) 
 
Väliseinärakenne VS1 on seuraava ilman pintakäsittelyä (kuivat tilat): 
- sisäverhouskipsilevy 13 mm 
- puurunko 39x66 mm k600 + ääneneriste mineraalivilla 50 mm 
- sisäverhouskipsilevy 13 mm. 
Kuivien tilojen väliseinärakenteen hinta muodostuu taulukon 5 mukaisesti. Ma-
teriaalikustannukset ovat 55 % ja työkustannukset 45 %. 
TAULUKKO 5. Väliseinärakenteen kustannukset 
 
 
Märkätilojen väliseinärakenne on esitetty kuvassa 5. Runkona toimii kalkkihiek-
kaharkko, joka muurataan ja tasoitetaan. Tasoitteen päälle levitetään vesieriste 
ja pintarakenteeksi tulee laatta. 
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KUVA 5. Väliseinärakenne märkätila (RT 82-10903. 2007, 31) 
 
Väliseinärakenne VS2 on seuraava (märkätilat): 
- pintarakenteet 
- tasoite 




Märkätilojen väliseinärakenteen hinta muodostuu tasaisesti taulukon 6 mukai-
sesti. Puolet kustannuksista muodostuvat työkustannuksista ja puolet materiaa-
likustannuksista. 
TAULUKKO 6. Väliseinärakenteen kustannukset 
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Ikkunat 
- U-arvo=1,0 W/m2K. 
Ovet 
- U-arvo= max 1,0 W/m2K. 
 
4.2 Piharakennus 
Piharakennuksessa sijaitsevat autotalli, varastohuone, katettu yhden auton ka-
tos ja pyöräkatos. Piharakennuksen huoneistoala on 40 m2 ja rakennustilavuus 
120 m3. Piharakennuksessa on käyttöullakko-malliset kattoristikot, minkä vuoksi 
rakennukseen saatiin huomattavasti lisää säilytystilaa. Rakenteellisesti ja ulkoi-
sesti piharakennus on hyvin asuinrakennuksen kaltainen, poiketen ainoastaan 
kevyemmillä rakenteilla ja pienemmillä eristepaksuuksilla. Lisäksi sisäpuolen 
pintamateriaaleiksi valittiin käyttötarkoitukseen soveltuvat materiaalit. 
Opinnäytetyössä ei huomioida piharakennuksen kustannuksia. Piharakennuk-
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5 MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKELMAT 
Opinnäytetyö aloitettiin tekemällä määrälaskenta esimerkkikohteesta lupakuvien 
mukaan. Määrälaskenta tehtiin Talo 80 -hankenimikkeistön mukaan. Määrälas-
kennassa otettiin huomioon kaikki materiaalimenekit yksityiskohtaisesti. Määrä-
laskenta tehtiin Excel-ohjelmalla, jossa pystyttiin suoraan yhdistämään materi-
aali-, työ- ja aliurakkakustannukset kyseiselle työvaiheelle. Laskuissa otettiin 
huomioon Ratu-kortiston mukaiset lisäaika- ja materiaalihukkakertoimet. Määrä-
laskennassa selvitettiin maa- ja pohjarakennustöiden sekä LVIS-töiden koko-
naisurakkahinta, kun nämä otettiin aliurakoitsijalta. 
Lähtökohtana kustannuslaskennassa oli se, ettei tontin hintaa huomioida kus-
tannusarviossa. Määrälaskennassa laskettiin kaikki työvaiheet Ratun työmenek-
kitietojen mukaisesti lukuun ottamatta aliurakkakokonaisuuksia, kuten maa- ja 
LVIS-töitä. Oman työn osuuden vaikutus kustannuksiin voitiin näin selvittää vä-
hentämällä työtunnit kokonaishinnasta. 
Määrälaskenta suoritettiin perinteisellä tavalla käsin laskemalla. Määrälasken-
nassa huomioitiin asuinrakennuksen toteuttamiseen tarvittavat kaikki materiaalit 
runkotöistä valmiiksi kokonaisuudeksi myös pihatyöt huomioiden. Ratu-kortiston 
ohjeiden mukaisesti määritettiin materiaalien hukat hukkaprosentin avulla. Ma-
teriaalien hinnoittelu suoritettiin rautakauppa Taloon.comin ohjehintojen poh-
jalta. Taloon.com on osa Pohjoismaiden suurinta rakentamisen ja remontoinnin 
verkkokauppakonsernia Bygghemmaa (Bygghemma. 2016, 1). 
5.1 Tuotantomuotojen kustannus- ja työmenekkierot 
Opinnäytetyön seuraavassa vaiheessa vertailtiin omatoimikohteen ja tuottaja-
muotoisen rakentamisen kustannuksia. Vertailu näiden tuotantomuotojen välillä 
on hankalaa. Vaikeaksi vertailun tekee se, että tuottajamuotoisessa rakentami-
sessa lopputuotteesta vaaditaan laadultaan parempaa kuin itse tehtynä. Oma-
toimirakentamisessa materiaaleissa ja työvaiheissa helposti suositaan halvem-
paa ratkaisua, mikä johtaa laatutason heikkenemiseen. Lisäksi vertailussa tulisi 
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ottaa huomioon rakennusprojektin kesto. Projektin kesto vaikuttaa tilaajan kus-
tannuksiin mm. edellisen asunnon vuokrakustannuksissa. Tuottajamuotoisesti 
rakennettaessa hanke on mahdollista toteuttaa huomattavasti nopeampaa kuin 
omatoimihanke. Omatoimikohteen aikataulussa tulisi ottaa huomioon se, kuinka 
ammattitaitoinen rakennuttaja on viemään hanketta eteenpäin. 
Määrälaskennassa laskettujen työmenekkitietojen perusteella pystyttiin katso-
maan, paljonko omalla työllä on arvoa kokonaiskustannuksiin nähden. Kustan-
nusarviosta voitiin suoraan vähentää työmenekkikustannukset. Vertailuksi otet-
tiin se, että kaikki työt tehtäisiin omana työnä, pois lukien aliurakat. Tuottaja-
muotoisesti rakennettaessa voitiin kustannusarvioon lisätä kustannustason nou-
suvaraus, lisä- ja muutostyövaraus, yrityksen yleiskulut, hankekate ja arvonli-
sävero. Kustannusarvion yhteenvedosta saatiin näin lopullinen tarjoushinta aja-
tellen, että yritys tekisi hankkeen kokonaisuudessaan. Taulukossa 7 on esitetty 
tuottajamuotoisen ja omatoimisen rakentamisen kokonaiskustannukset. 
TAULUKKO 7. Tuotantomuotojen kustannuserot 
 
Hankkeen kokonaiskustannukset 
Tuotantomuoto kustannukset, alv = 24 % 
Omatoimikohde 145 400 € 
Tuottajamuotoinen 205 671 € 
 
5.2 Kustannusten jakautuminen kustannuserittäin 
Excel-ohjelmalla tehtiin kustannusarviot kolmelle erityyppiselle pientalolle. En-
simmäisessä kustannusarviolaskelmassa tehtiin lupakuvien mukaisesti raken-
teet sekä asuntoon valittiin normaalihintaiset pintamateriaalit. Toisessa vertailu-
laskelmassa rakenteet tehtiin lupakuvien mukaisesti, mutta asuntoon valittiin 
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markkinoitten kalleimmasta päästä olevat pintamateriaalit. Kolmannessa vertai-
lulaskelmassa valittiin passiivitalon määräykset täyttävä rakenne, mutta nor-
maalin hintatason pintamateriaalit.  
 
5.2.1 Pientalo edullisin pintarakentein 
Pientalon ensimmäinen kustannusarvio tehtiin lupakuvien mukaisilla rakenteilla. 
Pintarakenteiksi valittiin edulliset ja suositut, siistit sisäpinnat. 
Kustannukset jakautuivat hankkeessa odotetusti eli suurimmat kustannuserät 
tulivat tilojen pintarakenteista sekä runko- ja vesikattotöistä. Tilojen pintaraken-
teisiin kuuluvat vesikatteen-, sisäseinien-, sisäkattojen-, ulkoseinien-, lattian- ja 
erityistilojen pintarakenteet työkustannuksineen sekä maalaus ja tapetointi. Pie-
nimmät kustannukset tulivat työmaan yhteiskustannuksista ja perustustöistä. 
Kokonaiskustannuksia tutkiessa huomattiin, että materiaalikustannukset ovat 55 
prosenttia koko rakennushankkeen kustannuksista. Aliurakat olivat 23 prosent-
tia kokonaiskustannuksista. Oman työn osuuden ollessa noin 1 000 työntekijä-
tuntia koko hankkeessa ja 22 prosenttia koko rakennushankkeen kustannuk-
sista huomataan, että ammattitaitoisella rakentajalla on mahdollisuus päästä 











      
27 
   
TAULUKKO 8. Pientalo edullisin pintarakentein 
 
  Kokonaiskustannukset 184 816 €, alv = 24 % 
Työkustannukset 22 % 
Materiaalikustannukset 55 % 
Aliurakkakustannukset 23 % 
YHTEENSÄ 100 % 
 
Määräluettelo ja kustannusarvio pientaloon, jossa käytettiin edullisia pintaraken-
teita, on esitetty liitteessä 2. Kustannukset muodostuvat esimerkkihankkeen 
edetessä kuvan 6 mukaisesti. Kuvasta voidaan huomata hankkeen aikataulu, 
joka on esitetty viikkojen tarkkuudella. Aikataulusta nähdään, miten kustannuk-
set kertyvät rakennushankkeen edetessä. Kuvassa 6 ja 7 on havainnollistettu 
esimerkkikohteen kustannuksia. 
 
KUVA 6. Kustannukset esitettynä janakaaviossa 
 
Rakentamisen eri vaiheiden kustannukset muodostuvat työ-, materiaali- ja ali-
urakka kustannuksista. Kuvassa 7 on havainnollistettu esimerkkikohteen kus-
tannukset kyseiselle työvaiheelle. Laskelmien avulla saatiin esimerkiksi selville, 
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että täydentävien rakenteiden kustannukset muodostuvat suurilta osin materiaa-
likustannuksista. Kuvasta myös nähdään, missä vaiheessa rakentamista on ko-
konaiskustannuksissa mediaani. 
 
KUVA 7. Kustannusten jakautuminen hankkeessa 
 
Opinnäytetyössä haluttiin tutkia kustannuksia vielä tarkemmin. Rakennusosa-
kohtaisesti tutkittaessa otettiin huomioon suhteelliset määrät tärkeimpien suorit-
teiden osalta. Haluttiin saada selville kunkin työvaiheen neliökohtainen työ-
määrä suhteessa huoneistoneliöihin ja bruttoneliöihin. Lisäksi verrattiin työvai-
heen työtuntimäärän suhdetta huoneistoneliöihin ja bruttoneliöihin. Lopulta ha-
luttiin saada kultakin työvaiheelta neliökohtainen kustannus, joka muodostui työ- 
ja materiaalikustannuksista. Tulokset tärkeimpien suoritteiden laskelmista ovat 
liitteessä 3. 
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5.2.2 Pientalo arvokkaammilla pintarakenteilla 
Pientalorakentajan on kustannuksia arvioidessaan päätettävä sisustuksen taso. 
Sisustukseen kuuluu muun muassa pintamateriaalien valinta. Määrälaskenta 
tehtiin tässäkin vertailukohdassa lupakuvien mukaisilla rakenteilla, mutta pinta-
rakenteiksi valittiin arvokkaammat materiaalit. Materiaalien valinnoissa pyrittiin 
moderniin sisustustyyliin. 
Kustannukset jakautuivat hankkeessa odotetusti, eli selkeästi suurin kustannus-
erä muodostui tilojen pintarakenteista. Tilojen pintarakenteisiin kuuluvat vesikat-
teen-, sisäseinien-, sisäkattojen-, ulkoseinien-, lattian- ja erityistilojen pintara-
kenteet työkustannuksineen sekä maalaus ja tapetointi. Pienimmät kustannuk-
set tulivat työmaan yhteiskustannuksista ja perustustöistä. 
Kokonaiskustannuksia tutkittaessa huomattiin, että materiaalikustannukset ovat 
62 prosenttia koko rakennushankkeen kustannuksista. Aliurakat olivat 21 pro-
senttia kokonaiskustannuksista. Oma työ oli noin 1 050 työntekijätuntia mikä 
tarkoittaa kokonaiskustannuksista 17 prosenttiosuutta. Taulukossa 9 on esitetty 
määrälaskennalla saadut kokonaiskustannukset. 
TAULUKKO 9. Pientalo arvokkaammilla pintarakenteilla 
 
Kokonaiskustannukset 230 172 €, alv = 24 % 
Työkustannukset 17 % 
Materiaalikustannukset 62 % 
Aliurakkakustannukset 21 % 
YHTEENSÄ 100 % 
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Määräluettelo ja kustannusarvio pientaloon, jossa arvokkaammat pintaraken-
teet, on esitetty liitteessä 3. 
5.2.3 Passiivitalon määräykset täyttävä pientalo 
Passiivienergiatalon toiminta perustuu vähäiseen lämmitysenergiantarpeeseen. 
Lämmitysenergiantarve on niin pieni, että suurimman osan vuodesta auringon-, 
kodinkoneiden- ja ihmisten tuottama lämpö riittävät ylläpitämään miellyttävän si-
sälämpötilan. Teoriassa passiivitalossa ei tarvita ollenkaan lämmitystä, vaan 
pakkaskausia ja poissaoloja varten tarvitaan varalämmönlähde. (Passiivi- ja nol-
laenergiatalot, 1.) 
Passiivitalo tarvitsee tilojen lämmittämiseen neljänneksen nykyisten uusien talo-
jen energiankulutuksesta. Vuosittainen lämmitysenergian maksimitarve on 
Etelä-Suomessa 20–30 kWh/m2 ja Pohjois-Suomessa 25–35 kWh/m2. (Ener-
gian kulutus. 2006, 1.) 
Passiivitalon voi rakentaa erilaisilla rakennejärjestelmillä, mutta pieni lämmön-
tarve edellyttää kuitenkin tavanomaista huomattavasti parempaa vaipan läm-
möneristystasoa. Jotta päästäisiin passiivienergiatalon määräyksiin, käytettiin 
rakenteissa SPU-eristeitä. Alapohjaan laitettiin reuna-alueelle 220 mm eristettä 
eli 120+100 SPU AL ja keskialueelle 170 mm 170 SPU AL. Ulkoseinään laitet-
tiin 250 mm eristettä. Ulkoseinän eriste 100 SPU AL sijoitettiin runkotolppien vä-
liin ja eriste 150 SPU AL sijoitettiin rungon ulkopintaan. Yläpohjaan laitettiin 340 
mm eristettä eli 2x170 mm SPU AL -levyä. Taulukossa 10 on esitetty suositelta-
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TAULUKKO 10. Suositeltavat passiivipientalon rakennusosat 
 
Rakennusosa Vertailutaso 
RakMk D3 2012 
Passiivienergia 
Ulkoseinä, U-arvo 0,17 0,09 
Yläpohja, U-arvo 0,09 0,07 
Alapohja, maanvarainen, U-arvo 0,16 0,10 
Ikkunat, U-arvo 1,0 0,8 
Ovet, U-arvo 1,0 0,4 
Ilmanpitävyys, vuotoluku q50 2 0,4 
LTO:n hyötysuhde vähintään 45 % 75 % 
 
Määrälaskenta tehtiin tässä vertailukohdassa passiivitalon mukaisilla rakenteilla 
ja pintarakenteiksi valittiin edulliset ja suositut siistit sisäpinnat. Passiivitalon 
määräyksiin päästäessä seinäpaksuudet kasvavat huomattavasti, mutta tässä 
vertailukohdassa ei lupakuvien mittoja muuteltu. 
Passiivitalossa eristeiden vaikutus kustannuksiin on huomattava. Kustannukset 
jakautuivat hankkeessa odotetusti, eli selkeästi suurin kustannuserä muodostui 
runko- ja vesikattotöistä. Runko- ja vesikattotöihin kuuluvat ulkoseinät ja ulkota-
sot sekä ullakko- ja kattorakenteet työkustannuksineen. Pienimmät kustannuk-
set tulivat työmaan yhteiskustannuksista. 
Kokonaiskustannuksia tutkittaessa huomattiin, että materiaalikustannukset ovat 
61 prosenttia koko rakennushankkeen kustannuksista. Aliurakat olivat 20 pro-
senttia kokonaiskustannuksista. Oma työ oli noin 1 070 työntekijätuntia mikä 
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tarkoittaa rakennushankkeen kokonaiskustannuksista 19 prosenttiosuutta. Tau-
lukossa 11 on esitetty määrälaskennalla saadut kokonaiskustannukset. 
TAULUKKO 11. Passiivienergiapientalo 
 
Kokonaiskustannukset 214 746 €, alv = 24 % 
Työkustannukset 19 % 
Materiaalikustannukset 61 % 
Aliurakkakustannukset 20 % 
YHTEENSÄ 100 % 
 
Passiivipientalon määräluettelo ja kustannusarvio on esitetty liitteessä 4. 
5.3 Rakennushankkeen kustannusvertailu 
Rakennushankkeen kokonaiskustannusten muodostuminen ja toteutustapojen 
vertailu suoritettiin Excel-ohjelmaa hyväksikäyttäen. Excel-ohjelmalla tehtiin 
kustannusarviot kolmelle erityyppiselle pientalolle. Ensimmäisessä kustannusar-
violaskelmassa tehtiin lupakuvien mukaisesti rakenteet sekä asuntoon valittiin 
normaalit pintamateriaalit. Toisessa vertailulaskelmassa rakenteet tehtiin lupa-
kuvien mukaisesti, mutta asuntoon valittiin markkinoitten kalleimmasta päästä 
olevat pintamateriaalit. Kolmannessa vertailulaskelmassa valittiin passiivitalon 
määräykset täyttävä rakenne, mutta normaalin hintatason pintamateriaalit. Tau-
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TAULUKKO 12. Pientalojen kokonaiskustannusten jakautuminen 
 
Kokonaiskustannusten jakautuminen 
Vertailutyyppi Työ Materiaali Aliurakka Yhteensä 
Edulliset pintamateriaalit 22 % 55 % 23 % 100 % 
Arvokkaat pintamateriaalit 17 % 62 % 21 % 100 % 
Passiivitalo edullisilla pin-
tamateriaaleilla 
19 % 61 % 20 % 100 % 
 
Kustannusarvion tuloksia voitiin tarkastella monesta eri näkökulmasta, kuten 
katsomalla neliökohtaisia kustannuksia. Taulukossa 13 on esitetty kustannusar-
vioista saadut neliökohtaiset kustannukset. 
TAULUKKO 13. Pientalojen neliökohtaiset kustannukset 
 
Työmaahinta, alv = 24 % 
Vertailutyyppi € / asm2 € YHT 
Edulliset pintamateriaalit 1 509 184 816 
Arvokkaat pintamateriaalit 1 880 230 172 
Passiivitalo edullisilla pin-
tamateriaaleilla 
1 754 214 746 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laskea 1-kerroksisen omakotitalon rakennuskus-
tannukset ja vertailla niitä eri tavoilla ja eri materiaaleilla valmistettuihin taloihin. 
Opinnäytetyön työvaiheina olivat määrälaskenta, toteutusvaihtoehtojen tutkimi-
nen, kustannusten jakautuminen, oman työn osuuden vaikutus kustannuksiin ja 
eri tuotantomuotojen vaikutus kustannuksiin. Laskelmien perusteella kävi ilmi, 
että tuotantomuodon valinta vaikuttaa oleellisesti rakennusprojektin kustannuk-
siin sekä rakennuttajan työmäärään. Opinnäytetyössä käytiin läpi kustannusten 
jakautuminen määrälaskennan kautta. 
Opinnäytetyössäni oli haasteena saada tehtyä määrälaskenta selkeästi ja tar-
kasti. Määrä- ja kustannuslaskenta tehtiin Talo 80 -hankenimikkeistön avulla. 
Valmiiseen määrälaskentaan pystyttiin vaihtamaan materiaaleja ja näin vaiku-
tukset saatiin näkymään loppukustannuksissa. Merkittävimpinä osa-alueina lop-
pukustannuksissa olivat materiaalivalinnat. 
Laskentaohjelman mukaan halvimman vaihtoehdon kustannusarvioksi saatiin 
184 816 euroa, 1 509 €/hum2 ja 1 306 €/brm2. Kalleimman vaihtoehdon kustan-
nusarvioksi saatiin 230 172 euroa, 1 879 €/hum2 ja 1 627 €/brm2. 
Oman kodin rakentamista miettivä voi hyödyntää opinnäytetyötäni monella ta-
paa. Määrä- ja kustannuslaskelmasta voi nähdä, miten kustannukset jakautu-
vat, ja tietoa voi käyttää sitten oman budjetin määrittämisessä. Lisäksi määrä-
laskennasta näkee, mitä kaikkea rakennusosia omakotitalo sisältää. Näin on 
helpompi ottaa kaikki rakennusosat huomioon. Jokainen omakotitalo on erilai-
nen, joten tuloksia ei voi hyödyntää suoraan mihinkään. Laskelmista saa kuiten-
kin perspektiiviä omalle rakennusprojektille. 
Opinnäytetyöni aiheeksi valitsin itselleni mielenkiintoisen ja yleisesti puhuttavan 
aiheen. Olen ajatellut rakentaa itselleni tulevaisuudessa omakotitalon kustan-
nustehokkaasti, ja tämän työn kautta opin tutkimaan rakennushankkeen kustan-
nuksia monesta eri näkökulmasta.  
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